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V Projektstart September 2011 

Erster Spatenstich in Essen am 09. April 2013 

Beginn Fertigung Kabelsystem im März 2013 

Abschluss Typprüfung im Februar 2013 

Fertigung Prototyp im Oktober 2012 

Installation Gesamtsystem Sept. bis Dez. 2013 

Testbetrieb 2014 bis 2016 

1. Inbetriebnahmeprüfung am 17. Dezember 2013 

2. Inbetriebnahmeprüfung am 10. März 2014 
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Meilensteine AmpaCity Projekt 
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Prototypaufbau für Typprüfung 
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Prototypen Kabelgarnituren 
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Durchführung Typprüfung 

> Prüfung in Anlehnung an DIN VDE 0276-620 

> Teilentladungsprüfung (20 kV Prüfspannung) 

> Lastwechselprüfung (20 Lastwechsel mit 2.3 kA)  

> Teilentladungsprüfung (20 kV Prüfspannung) 

> Stoßspannungsprüfung (Ñ 75 kV, je 10) 

> Wechselspannungsprüfung (30 kV Prüfspannung für 4 h) 
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Lastwechselprüfung 



 7 

Stoßspannungsprüfung 
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AmpaCity Installation in Essen 

Luftbild: "Darstellung aus HK Luftbilder / Karten   Lizenz Nr. 197 / 2012 mit Genehmigung 

vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen vom 13.02.2012" 

UA Dellbrügge 

Muffe 

UA Herkules 
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Verladen der Kabelspulen in Hannover 
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Kabellegewagen an Muffengrube 
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Vorbereitung Kabelzug 
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Einziehen des Kabels 
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Kabelinstallation UA Dellbrügge 
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Endverschluss UA Dellbrügge 
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Kabelmuffe vor Installation 
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Installation der Kabelmuffe 
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Kabelmuffe nach Installation 



 18 

Aufstellung Stickstofftank UA Herkules 
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Anlieferung Kühlanlage UA Herkules 



 20 

Anlieferung Strombegrenzer UA Herkules 
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HTS-System UA Herkules 
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Abkühlen des Kabels 
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Erste Inbetriebnahmeprüfung 

> Standard Kabelprüfung 

 mit Kabelmesswagen 

> Teilentladungsprüfung  

(20 kV mit 0,1 Hz) 

> Verlustfaktordiagnose  

 (10 kV, 15 kV, 20 kV mit 0,1 Hz) 

> Wechselspannungsprüfung 

 (30 kV mit 0,1 Hz für 1 h) 



 24 

Inbetriebnahmeprüfung mit Kabelmesswagen 
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Zweite Inbetriebnahmeprüfung 

> Spannungsprüfung durch einseitige 

Zuschaltung UA Herkules 

> Stromprüfung durch Blindleistungstransfer 

zwischen zwei Trafos in den UAs 

> Zuschaltung zum Probebetrieb im Netz 
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Zusammenfassung 

> Typprüfung AmpaCity Kabelsystem erfolgreich abgeschlossen 

> Fertigung aller Systemkomponenten beendet 

> Gesamtinstallation in weniger als 3 Monaten realisiert 

> Inbetriebnahmeprüfungen erfolgreich durchgeführt 

> Aktuell Probebetrieb AmpaCity HTS-System 
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